


A l'attention de (par Email):
 Directions des UVTD suisses

Berne, le 11 octobre 2019

SwissZinc: Nouveau calendrier

Messieurs,

Le nouveau calendrier du projet SwissZinc a été présenté au SwissZinc Forum début septembre. Les principales étapes sont représentées sur le schéma ci-dessous et commentée dans le texte ci-après.



Le projet SwissZinc fera à l'objet d'un audit par une instance indépendante. L'objectif de cet audit est de s'assurer qu'aucune erreur rédhibitoire n'a été commise dans le projet et qu'aucun risque critique n'a été oublié. En outre, la plausibilité des hypothèses et des résultats doit être vérifiée. Enfin, l'estimation des coûts du projet de construction doivent être contrôlées. Les résultats de cet examen critique seront formulés sous forme de recommandation à l'attention du conseil d'administration de SwissZinc SA.

Les UVTD de Turgi, Limeco et AVAG financeront ensemble la moitié de l'audit externe, l'autre moitié sera prise en charge par SwissZinc SA. Un groupe d'accompagnement composé de Ruedi Kummer



SwissZinc AG
Wankdorffeldstrasse 102
3014 Bern
www.swisszinc.ch
MWST/TVA: CHE-471.969.922

(Renergia), Roman Camenzind (AVAG), Edi Blatter et Markus Juchli (tous deux membres du Conseil d'administration de SwissZinc) représentent les clients. Le mandat a été attribué à Ramboll AG.

L'audit sera dirigé par Martin Brunner (Ramboll AG), et impliquera également Andy Spörri (EBP Schweiz AG) et Ruedi Frey (indépendant) en tant qu'experts. **L'audit devrait être terminé d'ici la fin de 2019.** Les résultats et les recommandations seront ensuite évalués par le Conseil d'administration de SwissZinc SA.

Si l'audit révèle de graves lacunes ou des erreurs fondamentales qui remettent sérieusement en cause le succès du projet, le Conseil d'administration décidera si le projet peut être ré-orienté ou doit être interrompu.

Si l'audit confirme le bien-fondé des réflexions menées jusqu'ici, le projet de construction sera lancé. Contrairement à ce qui était initialement prévu, le projet de construction ne sera pas financé par souscription au capital-actions, mais par une contribution ad-hoc. Le coût actuel du projet de construction est estimé à CHF 4 millions. **En conséquence, le montant à charge de chaque UVTD devrait s'élever à un franc par tonne de déchet incinéré en 2019.**

Le financement du projet est structuré de manière à ce que les apports effectués puissent être convertis en capital-actions en cas de décision de construction positive. Si la décision de construction est négative, les contributions des UVTD ne seront pas remboursées et devront être amorties. **Les contributions au projet devraient être versées d'ici la fin du mois de mars 2020.**

Le projet de construction comprend le développement des plans, les demandes de permis de construire et l'établissement d'un devis. Par ailleurs, les coûts d'investissement et d'exploitation sont déterminés avec une précision de +/- 10%. **Le projet de construction sera réalisé par un mandataire qui n'a pas encore été déterminé et devrait être achevé d'ici la mi-2021.**

Les résultats du projet de construction, en particulier l'estimation des coûts, seront communiqués aux UVTD. Le Conseil d'administration de SwissZinc SA adaptera les statuts, la convention d'actionnaires et la convention de donateur aux nouvelles données et soumettra ces documents aux UVTD.

Chaque UVTD devra alors décider si et, le cas échéant, sous quelle forme (actionnaire, donateur) elle souhaite participer à SwissZinc SA. L'ASED se retirera en tant qu'actionnaire. Les UVTD qui décideront de participer en tant qu'actionnaires reprendront les actions SwissZinc existantes. Une augmentation de capital aura lieu, les contributions versées pour financer le projet de construction seront converties en un apport en capital. **L'assemblée générale nouvellement constituée devra prendre la décision de construire l'installation SwissZinc au printemps 2022.**

Nous vous demandons de tenir compte de ce calendrier et en particulier du financement du projet de construction dans votre planification financière et nous vous remercions tous pour le soutien apporté à ce projet commun et novateur.

Meilleures salutations

SwissZinc SA

Robin Quartier
Directeur